


Il arrive souvent qu'un accord-cadre soit conclu avec un fournisseur sur des travaux ou des fournitures, sans préciser immédiatement la date exacte du besoin.

L'objectif est de conclure un accord sur une quantité globale définie à l'avance pour une période longue, afin d'obtenir des meilleures conditions tarifaires et gagner du temps dans la gestion des commandes.

Optim'BTP permet de gérer les accords-cadres ainsi que les commandes passées depuis ces accords.


## Paramétrage

Avec les droits superviseur, activez la gestion des accords-cadres depuis les paramètres système (**Options > Paramètres > Application > Onglet « Achats »**)



## Créer un accord cadre

Créez un accord-cadre depuis le module **Achat/Stock > Accord-cadre**.



Renseignez le fournisseur et le chantier.

Validez la création.

**Précision : Dans Optim'BTP, l'accord-cadre est géré par chantier.**

## Accord-cadre

Renseignez les champs d'informations et validez pour accéder à la liste des articles de l'accord-cadre

Numéro: AC2407002    Date: 03/07/2024    Responsable: GIRARD Alain  
 Fournisseur: ABONDANCE    Fournisseur de ABONDANCE (ABONDANCE)  
 Chantier: 104267    Chantier de VINCENNES (VINCENNES)  
 Message: Message




Renseignez les **articles** et les **quantités** prévues pour chaque article. Vous pouvez intégrer les articles depuis votre base article (F4 ou raccourci « base article » en bas de la fenêtre, ou en saisie libre).

Il est également possible de renseigner **un numéro de devis** (devis fournisseur).

La coche « sur ordre » est active par défaut.

Validez l'accord-cadre.

Accord-cadre

Numero: AC2407001    Date: 03/07/2024    Num. devis:    Responsable: GIRARD Alain    Société: Rouen  
 Chantier: 104267    Chantier de VINCENNES (VINCENNES)  
 Type prestation: Achat    Cond. régl.: Vir45    Virement à 45 jours  
 Date livraison: 31/07/2024    Lieu livr.: Livraison sur chantier    Sur ordre:   
 Message: Message

Fournisseur: Fournisseur de ABONDANCE  
 02 Rue de RHONE-ALPES  
 74360 ABONDANCE  
 Interlocuteur:    Tel: 09.08.07.06.05  
 Fax: 02.33.79.02.49    Mail: info@altech.fr

Code	Ref fournisseur	Désignation	Txt	Unite	Qte	PAU	PAT	Date livr	Type d'article	Famille	Poste tvx
				U	0,000	0,0000 €	0,00 €	31/07/2024	MT		Chantier
ACBE		Acier à béton diamètre 8 mm		U	100,000	1,0000 €	100,00 €	31/07/2024	MT		Chantier
B600TS		Tête de sécurité diamètre 500 mm		U	20,000	180,2500 €	3 605,00 €	31/07/2024	MT		Chantier

\*Liste déroulante accessible par la touche F4 ou par la barre d'espace

Général  
 Montant: 3 705,00  
 Nombre de ligne: 2

Génération automatique du mail à la validation




## Créer une commande depuis l'accord cadre

### Première commande

Depuis l'accord cadre, cliquez sur « **Commande** ».

Par défaut, le bon de commande **reprend les articles avec les quantités** indiquées dans l'accord-cadre.


Pour les commandes suivantes, c'est la quantité restant à commander depuis l'accord-cadre qui se renseigne (*quantité prévue dans l'accord - quantité d'articles déjà commandés*)

Vous pouvez modifier les quantités en double cliquant dans la case « Qte ».

Validez la commande.

Depuis la commande, dans le menu « Traitement », vous pouvez accéder à l'accord-cadre :

De la même manière, depuis le menu traitement de l'accord-cadre, vous pouvez accéder à la commande :



Les quantités restant à commander ont été mises à jour sur l'accord-cadre

Code	Ref fournisseur	Désignation	Txt	Unité	Qte	PAU	PAT	Date livr	Type d'article	Famille	Poste tvx	Reste à commander
ACBE		Acier à béton diamètre 8 mm		U	100,...	1,0000 €	100,00 €	30/07/2024	MT		Chantier	50,000
B600TS		Tête de sécurité diamètre 500 r		U	20,000	180,2500 €	3 605,00 €	30/07/2024	MT		Chantier	0,000

### Deuxième commande

Depuis l'accord cadre, cliquez sur « **Commande** » pour générer la deuxième commande.

Seule la ligne avec une quantité restant à commander est insérée dans le bon de commande.

La quantité d'articles sur le bon de commande correspond au reste à commander de l'accord-cadre. Cette quantité est modifiable.

Code	Ref fournisseur	Désignation	Txt	Chantier	Unité	Qte	PAU	PAT	Date livr	Type d'article	Famille	Poste tvx	Fabricant	Famille remise
ACBE		Acier à béton diamètre 8 mm		104267	U	50,000	1,0000 €	50,00 €	30/07/2024	MT		Chantier		

**Nouveauté depuis la version 2024.51 :** Si vous commandez plus de quantité que celle prévue dans l'accord-cadre, la case « Qte » sur l'article passe en rouge avec une info-bulle « Le cumul de la commande (X unités) pour cette ligne est supérieure à l'accord-cadre (X unités de l'accord cadre) »

Code	Ref fournisseur	Désignation	Txt	Chantier	Unité	Qte	PAU	PAT	Date livr	Type d'article	Famille	Poste tvx
ACBE		Acier à béton diamètre 8		104267	U	75,000	1,0000 €	75,00 €	30/07/2024	MT		Chantier

Le cumul de commande (147 U) pour cette ligne est supérieur à l'accord cadre (100 U)

Vous retrouverez également la même information au niveau de l'accord cadre, avec le message suivant « Le cumul de commande (X unités commandées) pour cette ligne est supérieur à l'accord cadre (X unités de l'accord-cadre). »

Code	Ref fournisseur	Désignation	Txt	Unité	Qte	PAU	PAT	Date livr	Type d'article	Famille	Poste tvx	Reste à commander
ACBE		Acier à béton diamètre 8 mm		U	100,...	1,0000 €	100,00 €	30/07/2024	MT		Chantier	0,000
B600TS		Tête de sécurité diamètre 500 r		U	20,000	180,2500 €	3 605,00 €	30/07/2024	MT		Chantier	0,000

Le cumul de commande (136 U) pour cette ligne est supérieur à l'accord cadre (100 U)